

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**  
uzavretý v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

**Článok I. Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:** Obec Hermanovce  
Právna forma: Obec  
Sídlo: Obecný úrad, Hermanovce 57, 082 35 Hendrichovce,  
Štatutárny zástupca: Rudolf Šeliga, zastupujúci starosta  
IČO: 00327085  
DIČ: 20207114734  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prešov  
číslo účtu: 4627572/0200
- 1.2 Zhotoviteľ:** Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB  
Právna forma: Živnostník  
Registrácia: Živnostenský register č. 707-3128  
Sídlo: Železničiarska 4, 080 01 Prešov
- Štatutárni zástupcovia: Ing. Miroslav Mularčík
- Zástupcovia na rokovanie vo veciach :
- a) zmluvných: Ing. Miroslav Mularčík  
b) technických: Ing. Miroslav Mularčík
- Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s. Prešov  
číslo účtu: 60944-572/0200  
IČO: 10739254  
DIČ: 1020737850  
IČ DPH: SK1020737850

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok č. 1, ktorý mení a dopĺňa zmluvu o dielo zo dňa 12.08.2010, ktorej predmetom je realizácia stavby: „**Modernizácia obecného úradu Hermanovce**“ v súlade s článkom 12.3. zmluvy o dielo.

**Článok II. Predmet a účel dodatku**

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena štatutárneho zástupcu, zmena článku 4.1. termínu začatia a ukončenia prác, zmena článku 6.2. cena z dôvodu zmeny sadzby DPH a zmena článku 7.1. a 7.2. spôsob úhrady nasledovne:
- 2.2. V článku 1.1. Objednávateľ sa časť „štatutárny zástupca: Eduard Grejták, starosta“ mení na „štatutárny zástupca: Rudolf Šeliga, zastupujúci starosta“
- 2.3. V článku IV. Predpokladaný čas plnenia sa bod 4.1. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- 4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III tejto zmluvy:
- Začiatok prác: 2/2012  
Ukončenie prác: 6/2012
- 2.4. V článku VI. Cena sa bod 6.2. nahrádza novým textom nasledovne:
- 6.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. III tejto zmluvy činí:

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky v rozsahu predloženého výkazu výmer	<b>24 427,24 €</b>
Hodnota DPH 20 % v EUR	<b>4 885,45 €</b>
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>29 312,69 €</b>

- 2.5 V článku VII. Platobné podmienky sa text bodov 7.1. a 7.2. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- 7.1 Úhrada ceny za dielo bude realizovaná postupne po ukončení jednotlivých častí diela, na základe skutočne vykonaných prác. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác .
- 7.2 Faktúry bude zhotoviteľ odosielať objednávateľovi postupne po ukončení a odsúhlasení jednotlivých častí diela. Zaplatenie konečnej faktúry je podmienené riadnym zhotovením celého diela a jeho úspešným odovzdaním a prevzatím.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 12.08.2010 zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zúčastnených strán.
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 12.08.2010.
- 3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo